[bookmark: _Toc512507224]工业机器人（实训室仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	模块化工业机器人应用教学系统
	套
	1
	350000
	350000
	


	[bookmark: _Toc512507225]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	


[bookmark: _GoBack]
	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


机床考核（实训室仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	机床考核装置
	套
	4
	60000
	240000
	


	[bookmark: _Toc512507226]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


电气自动化基础实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	3103600
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507228]计算机信息化（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	4312110.3
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507230]汽车维修专业（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	5483911.53
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507231]测绘工程技术专业群公共实训基地及设备采购项目推进表
	序号
	建设内容
	合计（万元）
	签名

	合计
	665.4064
	


	[bookmark: _Toc512507232]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


数字摄影测量工作室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1312500
	


	[bookmark: _Toc512507233]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


测绘与地理信息实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	781000
	


	[bookmark: _Toc512507234]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


测绘精密仪器室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	240000
	


	[bookmark: _Toc512507235]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


测绘基础实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	2131300
	


	[bookmark: _Toc512507236]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


图形工作站（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1850455
	


	[bookmark: _Toc512507237]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


测绘工作室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	338809
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507239]生态园林实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	3082500
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



BiM工作室相关设备项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	76
	BiM工作室相关设备
	个
	1
	1200000
	1200,000.00
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507240]食品加工专业群公共实训基地及设备采购项目推进表
	序号
	建设内容
	经费预算（万元）
	合计（万元）
	签名

	1
	高原特色农产品深加工实训中心（食品加工13个项目）
	551.3560
	551.3560
	已论证


	[bookmark: _Toc512507241]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


烹饪工艺与营养实训室项目推进表
	序号
	建设内容
	经费预算（万元）
	合计（万元）
	签名

	2
	烹饪工艺与营养实训室
	56.00
	56.00
	2018年筹建


	[bookmark: _Toc512507242]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


高原特色农产品深加工实训中心项目配套设施项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	1004300


	[bookmark: _Toc512507243]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


烘焙实训室仪器设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	328730


	[bookmark: _Toc512507244]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



果蔬加工实训室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	258140


	[bookmark: _Toc512507245]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


肉制品加工实训室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	353930


	[bookmark: _Toc512507246]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



糖果制作实训室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	285225


	[bookmark: _Toc512507247]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




果汁果酒、啤酒生产实训室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	1290500


	[bookmark: _Toc512507248]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



食品营养检测实训室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	783770


	[bookmark: _Toc512507249]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


食品配餐接待及研究实训室配套设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	57635


	[bookmark: _Toc512507250]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。 


食品仓储实训室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	222850


	[bookmark: _Toc512507251]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


食品研究实验室设备项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	51780


	[bookmark: _Toc512507252]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



各食品实验室配套教学软件及资源项目推进表
	
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	519000


	[bookmark: _Toc512507253]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


食品实验室配套触摸一体机项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	触摸一体机
	台
	6
	42500
	255000


	[bookmark: _Toc512507254]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



食品实验室配套电脑项目推进表
	序号
	设备
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	电脑
	台
	26
	3950
	102700


	[bookmark: _Toc512507255]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


烹饪工艺与营养实训中心项目推进表
	序
	品名
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	相应的设备及配套设施
	批
	1
	560000.00
	560000.00


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507257]模拟药品生产线（6条）仪器项目推进表
	序号
	项目
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	1667762


	[bookmark: _Toc512507258]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


模拟药品生产线（6条）实训室配套设施项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	合计
	1780621


	[bookmark: _Toc512507259]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


药物分析室项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额
（元）

	合计
	527123


	[bookmark: _Toc512507260]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


中药文化室项目推进表
	序号
	项目货物名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	合计
	人民币（大写）：壹佰壹拾柒万柒仟零伍拾元整
	1177050


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。





[bookmark: _Toc512507263]财务管理实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	768800
	


	[bookmark: _Toc512507264]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



财务综合实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	2452300
	


	[bookmark: _Toc512507265]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


金融实训室项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	合计
	
	
	
	
	1314100
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507266]审计实训室项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	952200
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507269]商务管理实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	2992300
	


	[bookmark: _Toc512507271]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



电子商务基础技能实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1917880
	


	[bookmark: _Toc512507272]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


电商务视觉设计实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	492170
	


	[bookmark: _Toc512507273]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


 
互联网＋综合运营中心（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1612260
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507274]文秘实训室项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	307850
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507275]市场营销实训室项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1111400
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。





[bookmark: _Toc512507277]物流实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	3275800
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。





[bookmark: _Toc512507279]农产品检测中心（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	13268000
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




农产品检测微生物实训室
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	6
	微生物室
	间
	1
	860000
	860000
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507282]食用菌研发中心（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1046208
	


	[bookmark: _Toc512507284]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



烟草生理生化实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	232320
	


	[bookmark: _Toc512507286]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


烟叶调制实训基地（室外）设备清单 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	251400
	


	[bookmark: _Toc512507287]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



烟叶调制实训云教室设备清单 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	721900
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507289]华大基因测序中心（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	3215386
	


	[bookmark: _Toc512507290]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


华大基因测序中心（华大特有仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	414480
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507291]华大基因测序中心（仪器设备电脑） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	264000
	


	[bookmark: _Toc512507292]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


华大基因测序中心（办公设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	7800
	

	[bookmark: _Toc512507293]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


华大基因测序中心（配套设施） 项目推进表
	
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	通风柜、台板、隔断等
	套
	1
	2992637.76
	2992637.76
	


	[bookmark: _Toc512507294]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


华大基因测序中心（活体基因库） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	375376.24
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507297]兽医病理实训室（实训室仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1060808
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507298]兽医病理实训室（实训室配套设施） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	208990
	


	[bookmark: _Toc512507300]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



动物繁育中心实训室1（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	811700
	


	[bookmark: _Toc512507301]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


动物繁育中心实训室2（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	106600
	


	[bookmark: _Toc512507302]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



动物繁育中心实训室3（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	670700
	


	[bookmark: _Toc512507303]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


动物繁育中心实训室4（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	536200
	


	[bookmark: _Toc512507304]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



动物繁育中心实训室5（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	台式电脑
	台
	2
	4000
	8000
	

	
	合计
	
	
	
	8000
	


	[bookmark: _Toc512507305]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


动物繁育中心实训室6（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	55350
	


	[bookmark: _Toc512507306]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



动物解剖实训室项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	511100
	


	[bookmark: _Toc512507308]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


动物虚拟仿真实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1144055
	


	[bookmark: _Toc512507309]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



动物虚拟仿真实训室（配套设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	33500
	


	[bookmark: _Toc512507311]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


中兽医实训室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	260580
	


	[bookmark: _Toc512507312]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



中兽医实训室（配套设施） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	47520
	


	[bookmark: _Toc512507314]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


宠物外科手术及宠物美容实验室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	442595
	


	[bookmark: _Toc512507315]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



宠物外科手术及宠物美容实验室（电脑） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	台式电脑
	台
	2
	4000.0
	8000
	


	[bookmark: _Toc512507316]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


宠物外科手术及宠物美容实验室（配套设施） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	205876
	


	[bookmark: _Toc512507318]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



宠物医院（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1038305
	


	[bookmark: _Toc512507319]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


宠物医院（电脑） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	台式电脑
	台
	5
	4000.0
	20000
	

	
	合计
	
	
	
	20000
	

	[bookmark: _Toc512507320]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



宠物医院（配套设施） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	284010.2
	


	[bookmark: _Toc512507322]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


动科系学生一体化教室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	368500
	


	[bookmark: _Toc512507323]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



动科系学生一体化教室（配套设施1） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	114600
	


	[bookmark: _Toc512507324]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


动科系学生一体化教室（配套设施2） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	132500
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



[bookmark: _Toc512507326]
高原湖泊土著鱼繁育中心（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	3121500
	


	[bookmark: _Toc512507327]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


高原湖泊土著鱼繁育中心（办公设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	668000
	


	[bookmark: _Toc512507328]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



高原湖泊土著鱼繁育中心（鱼池配套设施） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	鱼池配套设施
	批
	1
	1645900
	1645900
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。





[bookmark: _Toc512507330]质量诊断与改进（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1633500
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。




[bookmark: _Toc512507332]智慧校园建设（礼堂设备仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	656700
	

	[bookmark: _Toc512507333]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


智慧校园建设（力行楼报告厅设备仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	134400
	

	[bookmark: _Toc512507334]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



智慧校园建设（新建体育馆设备仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	223900
	

	[bookmark: _Toc512507335]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


智慧校园建设（图书馆报告厅设备仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	144600
	

	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。





[bookmark: _Toc512507337]信息化管理（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	2164180
	


	[bookmark: _Toc512507338]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。



信息化云教室（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	合计
	
	
	
	1685320
	


	[bookmark: _Toc512507339]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


信息化内控平台（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	智慧校园建设及设备采购--内部控制信息系统建设
	套
	1
	360000
	360000
	


	[bookmark: _Toc512507340]时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。


教学资源库建设（软件平台） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	1
	职业教育数字化平台建设
	套
	1
	700000
	700000
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。





[bookmark: _Toc512507342]现代农业实训教学平台（仪器设备） 项目推进表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	签名

	
	智慧农业
	
	
	
	6465000
	


	时间
	已完成情况
	尚未完成的工作
	签名

	
第八周
	



	
	

	
第九周
	



	
	

	
第十周
	



	
	

	
第十一周
	



	
	

	
第十二周
	



	
	

	
第十三周
	



	
	

	
第十四周
	



	
	

	
第十五周
	



	
	

	说明：1、各项目应于2018年5月30日前完成招标采购工作，各二级学院院长要加强督促指导；2、本表每周填写1次，直至建设完成验收。请于每周一下午4:00前交到教务处督察；3、交后勤处招标前和招标结束后由项目负责人填写，招标过程中由后勤处填写；4、招标结束，要填写中标金额。
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